

SITUAZIONE CANTIERE IN VIA ROMA AGGIORNATA AL 07/03/2020

Sono in via di conclusione i lavori dei lotti finali G e H (tratto di via Roma lato sinistro a salire dal civico 88 al civico 40). È infatti terminata nei giorni scorsi la posa dei cubetti in pietra ricostruita sulla sede stradale ed è stata ultimata anche la posa della pavimentazione in lastre di pietra nel marciapiede e nello spazio antistante ai civici 54-66.

NEI PROSSIMI GIORNI

La prossima settimana verrà realizzata la sigillatura con resina dei cubetti del tratto realizzato nei lotti G e H, che non è stato possibile realizzare nella settimana appena conclusa per via delle precipitazioni piovose nelle giornate di lunedì 2 marzo e giovedì 5 marzo.

A completamento dell'intervento, sarà possibile ripristinare la viabilità ordinaria a doppio senso di circolazione in Via Roma, dove torneranno fruibili i parcheggi sul lato destro della carreggiata a scendere verso Chieri e le aree di carico e scarico merci. Analogamente, tornerà il senso unico a scendere in Via Martini, e ripristinata la fermata del bus nella posizione usuale di fronte al civico 60 di Via Roma.

A completamento dell'intervento, dovranno essere posizionati nuovi paletti dissuasori a delimitazione dei marciapiedi di via Roma, realizzata la segnaletica orizzontale e verticale, ed eseguite alcune finiture di dettaglio. Saranno inoltre sostituiti i parapetti metallici negli spazi frontistanti i civici 43 e 100 di via Roma. Il tratto di muro tra le vie Roma e Molina verrà sistemato e rivestito con pannelli di acciaio Corten. Saranno anche installati nuovi parcometri e nuovi arredi, quali cestini, panchine e fioriere.