

CANTIERE DI VIA ROMA: AGGIORNAMENTO SUI LAVORI AL 25 SETTEMBRE 2019

Riportiamo a seguire un sintetico aggiornamento relativo al cantiere dei lavori di riqualificazione di via Roma e via Molina.

LA SITUAZIONE AL 25 SETTEMBRE

Dopo la conclusione dei lavori nel lotto **A** su **via Roma** (tratto dal civico 55 al civico 77) e il lotto di **via Molina**, si prosegue con i lavori dei lotti **C** e **D**, anch'essi giunti alla fase finale: ad oggi sono infatti in fase di ultimazione sia la posa dei cubetti in pietra ricostruita che la posa delle lastre in pietra sui marciapiedi nel tratto di incrocio tra via Roma e via Molina (fronte pasticceria Zeppegno).

NEI PROSSIMI GIORNI

Nei prossimi giorni si procederà alla sigillatura con resina dei cubetti in pietra ricostruita nei lotti C e D e verrà ultimata la posa della pavimentazione stradale e delle pietre sui marciapiedi nel tratto di via Roma fino al civico 100.

Anche se i lavori in via Molina sono ultimati, la strada resterà chiusa al traffico veicolare (così com'è oggi nel tratto interessato dalla riqualificazione, ovvero quello compreso tra via San Felice e via Roma) fino al completamento dei lavori nei lotti C e D di via Roma al fine di garantire il corretto flusso di traffico alternato su via Roma (regolamentato attraverso apposito impianto semaforico).

AGGIORNAMENTO COMPLETO DA INIZIO LAVORI A OGGI: RIEPILOGO

Il cantiere sostanzialmente sta rispettando i tempi programmati.

E' stato ultimato il lotto A (via Roma nel tratto compreso tra i civici 87 e 57) nel quale si è proceduto, in primo luogo, alla demolizione del marciapiede e della pavimentazione stradale. Come da progetto, è stata smantellata e ricostruita la fogna bianca (con tubi da 600 mm) e inoltre, su commissione di SMAT, è stata demolita e ricostruita la fognatura nera. Sono stati posati tutti i pozzetti legati alla fogna bianca e nera (prima non presenti). In occasione dell'intervento, la SMAT ha rivisto tutte le utenze dell'acqua soddisfacendo anche le richieste di alcuni privati per nuovi allacci alla rete. Sono stati posati i cordoli in pietra dove previsti, posate e poi sigillate le pietre su tutto il tratto di marciapiede interessato e terminato il rifacimento della pavimentazione stradale con posa e successiva resinatura dei cubetti in pietra ricostruita. Si sono conclusi con la realizzazione di alcune finiture, quali sigillature e realizzazione di due caditoie ancora mancanti. Resta da terminare la rampa di accesso alla strada, ora provvisoriamente asfaltata, che verrà successivamente conclusa con lastre di pietra di grande spessore.

Nei lotti C e D di via Roma (lato numeri civici pari) si sono concluse le opere di demolizione del marciapiede e del manto stradale e la posa dei cavidotti necessari per l'installazione delle videocamere di sorveglianza. E' inoltre stato ultimato il collegamento della fognatura acque bianche tra via Roma (lato destro a scendere) e via Molina. Su commissione della SMAT è stato inoltre realizzato un bypass della rete acquedotto tra via Molina e via Roma, di fronte alla pasticceria Zeppegno.

Si sono conclusi i lavori in **via Molina**: qui è stata demolita la pavimentazione stradale e dei marciapiedi, è terminata la posa dei cordoli in pietra e la lavorazioni su tutti i sottoservizi presenti (compresa la predisposizione delle linee elettriche e di rete per le telecamere di videosorveglianza e le tubazioni per la regimazione delle acque piovane. Sono stati risistemati tutti i pozzetti per i quali è prevista la sostituzione di tutti i chiusini. E' stata anche completamente gettata la fondazione in conglomerato cementizio armato sulla strada e sui marciapiedi. E' stata infine collegata la rete di raccolta della acque meteoriche con quella di Via Roma. Sono stati posati tutti i cubetti in pietra ricostruita sulla sede stradale con relativa resinatura dei giunti. Di fronte alla Pasticceria Zeppegno è stato

demolito il marciapiede, sono stati posizionati i cordoli, è stata gettata la fondazione in cemento, è stata realizzata la nuova rete di raccolta delle acque e sono state posate le lastre di pietra. Nel sedime stradale si è conclusa la posa della pavimentazione con i cubetti di pietra ricostruita e la sigillatura in resina. E' stata terminata la posa delle lastre di pietra sui marciapiedi.

In occasione dei lavori alcuni residenti e commercianti si sono avvalsi della presenza degli operai e dei tecnici per rivedere gli impianti privati posti al di sotto dei marciapiedi.