

CANTIERE DI VIA ROMA: AGGIORNAMENTO SUI LAVORI AL 28 AGOSTO 2019

Riportiamo a seguire un sintetico aggiornamento relativo al cantiere dei lavori di riqualificazione di via Roma e via Molina.

LA SITUAZIONE AL 28 AGOSTO

Dopo la conclusione dei lavori nel lotto A su via Roma (tratto dal civico 55 al civico 77), si prosegue con i lotti C e D sempre su via Roma (tratto compreso tra i civici 90 e 100): il traffico viene veicolato a senso unico alternato sul tratto di via Roma appena concluso (lotto A) e regolamentato con semaforo. Nel tratto interessato si sono concluse le opere di demolizione del marciapiede e del manto stradale. Si sta procedendo con la posa dei cavidotti necessari per la predisposizione delle videocamere di sorveglianza (in via Roma e via Molina) ed è stata ultimata la congiuntura della fognatura tra via Roma (lato destro a scendere) e via Molina.

In via Molina è terminata la procedura di incollaggio a caldo della guaina impermeabilizzante sul marciapiede destro (lato a salire).

NEI PROSSIMI GIORNI

Nei prossimi giorni si avvierà la posa dei cordoli nel tratto dei lotti C e D di via Roma, in modo da poter poi procedere con il getto della fondazione stradale e dei marciapiedi. In via Molina, invece, si procederà con la posa dei cubetti in pietra ricostruita sul manto stradale. In Via Roma verranno eseguite alcuni interventi programmati sulla rete acquedotto.

AGGIORNAMENTO COMPLETO DA INIZIO LAVORI A OGGI: RIEPILOGO

Il cantiere sostanzialmente sta rispettando i tempi programmati.

E' stato ultimato il lotto A (via Roma nel tratto compreso tra i civici 87 e 57) nel quale si è proceduto, in primo luogo, alla demolizione del marciapiede e della pavimentazione stradale. Come da progetto, è stata smantellata e ricostruita la fogna bianca (con tubi da 600 mm) e inoltre, su commissione di SMAT, è stata demolita e ricostruita la fognatura nera. Sono stati posati tutti i pozzetti legati alla fogna bianca e nera (prima non presenti). In occasione dell'intervento, la SMAT ha rivisto tutte le utenze dell'acqua soddisfacendo anche le richieste di alcuni privati per nuovi allacci alla rete. Sono stati posati i cordoli in pietra dove previsti, posate e poi sigillate le pietre su tutto il tratto di marciapiede interessato e terminato il rifacimento della pavimentazione stradale con posa e successiva resinatura dei cubetti in pietra ricostruita. si sono conclusi con la realizzazione di alcune finiture, quali sigillature e realizzazione di n. 2 caditoie ancora mancanti. Resta da terminare la rampa di accesso alla strada, ora provvisoriamente asfaltata, che verrà successivamente conclusa con le pietre di rivestimento di grande spessore.

Sono in corso anche i lavori in via Molina, chiusa al traffico veicolare dallo scorso 8 luglio: qui è stata demolita la pavimentazione stradale e dei marciapiedi, è terminata la posa dei cordoli in pietra e la lavorazioni su tutti i sottoservizi presenti (compresa la predisposizione delle linee elettriche e di rete per le telecamere di videosorveglianza e le tubazioni per la regimazione delle acque piovane). In occasione dei lavori alcuni residenti e commercianti si sono avvalsi della presenza degli operai e dei tecnici per rivedere gli impianti privati posti al di sotto dei marciapiedi. E' stato smontato e spostato il dehors della pasticceria Zeppegno. Sono stati risistemati tutti i pozzetti per i quali è prevista la sostituzione di tutti i chiusini. E' stata anche completamente gettata la fondazione in conglomerato cementizio armato sulla strada e sul marciapiede lato destro a salire (numeri civici dispari). E' stata infine collegata la rete di raccolta della acque meteoriche con quella di Via Roma.